

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Totalentreprenad ABT 06



Syftet med projektet är att förbättra förutsättningarna för byggande av småskaliga VA-lösningar i områden med begränsad tillgång på grundvatten och där saltvatteninträngning kan befaras.

Målet med projektet är att ta fram en handbok som redovisar generella modeller för småskaliga gemensamma, hållbara och robusta VA-lösningar och ger underlag för att genomföra en effektiv upphandling och säkerställa deras framtida drift.

[Skriv här]

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AF	3
AFA	3
AFA.1	3
AFA.2	3
AFA.3	4
AFA.4	5
AFA.5	5
AFA.6	5
AFA.7	5
AFB	6
AFB.1	6
AFB.2	6
AFB.3	6
AFB.4	9
AFB.5	11
AFB.6	11
AFD	13
AFD.1	13
AFD.2	20
AFD.3	23
AFD.4	25
AFD.5	26
AFD.6	27
AFD.7	28
AFD.8	29
AFD.9	29
AFG	30
AFG.1	30
AFG.2	31
AFG.3	31
AFG.4	32
AFG.5	38
AFG.6	38
AFG.7	39
AFG.8	40

[Skriv här]

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 21

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

AFA ALLMÄN ORIENTERING

AFA.1 Kontaktuppgifter

?

AFA.11 Byggherre

?

AFA.12 Beställare

?

AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden

Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden ska ställas till:

?

Tel: ?.

E-post: ?.

AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet

Förfrågningar om arbetsområdet under anbudstiden ska ställas till:

?

Tel: ?.

E-post: ?.

AFA.13 Projektörer

Arkitekt: ?.

Markprojektör: ?.

Byggnadskonstruktör: ?.

VVS-projektör: ?.

Elprojektör: ?.

Hissprojektör: ?.

AFA.14 Utsedda entreprenörer

AFA.15 Nätägare

?

Tel: ?.

E-post: ?.

AFA.2 Orientering om objektet

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Objektet avser nybyggnad av ?.

Objektet avser ombyggnad av ?.

Total bruttoarea ca ? m²

Bruttovolym ca ? m³

[Skriv här]

Behandlad tomtarea ca ? m²

AFA.22 Objektets läge

Objektet är beläget i ?.

Adress: ?.

AFA.23 Säkerhetskänslig verksamhet

Objektet omfattas av säkerhetskänslig verksamhet och säkerhetskvalificerade uppgifter ?.

AFA.3 Upphandlingsform

! Alternativ 1

Delad entreprenad ?

! Alternativ 2

Generalentreprenad ?

! Alternativ 3

Samordnad generalentreprenad ?

! Alternativ slut

Upphandling sker genom att byggherren träffar avtal om följande entreprenader:

- Entreprenad för mark ?.
- Entreprenad för husbyggnad ?.
- Entreprenad för värme och sanitet ?.
- Entreprenad för luftbehandling ?.
- Entreprenad för el ?.
- Entreprenad för ?.

Generalentreprenör: Entreprenören för entreprenad nr ? ovan.

I avsnitt AFG avses med sidosubentreprenör även underentreprenör vars avtal på nedan angivet sätt har överfört till generalentreprenören. När byggherren ingått avtal med de ovan angivna entreprenörerna kommer samordning till generalentreprenad att ske. Generalentreprenören förutsätts då överta byggherrens samtliga rättigheter och skyldigheter enligt avtalen med övriga ovan angivna entreprenörer och svarar därefter för de övertagna entreprenaderna på samma sätt som för eget arbete.

Byggherren förutsätts teckna borgen såsom för egen skuld för generalentreprenörens betalningsskyldighet till underentreprenören, såvitt avser kontraktssumman och av byggherren beställda eller godkända ändringar och tillägsarbeten, och därmed enligt AB 04 kap 2 § 4 likställda arbeten samt, i förekommande fall, justering av reglerbara mängder och indexersättning.

Beställningar kommer att lämnas med förbehåll att blivande avtalspart före överförande av avtal lämnar sitt godkännande. Besked om sådant godkännande ska lämnas snarast efter anfordran. Av byggherren upprättade kontrakt med alla entreprenörer utom generalentreprenören överförs därefter på generalentreprenören genom att byggherren, generalentreprenören och de olika blivande underentreprenörerna ingår särskilda avtal med följande innehåll.

"Byggherrens rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal överförs härmed på generalentreprenören, som efter övertagande svarar mot byggherren för övertaget åtagande såsom för eget åtagande. Byggherren tecknar härmed borgen såsom för egen skuld för generalentreprenörens betalningsskyldighet till underentreprenören, såvitt avser kontraktssumman och av byggherren beställda eller godkända ändringar och tillägsarbeten, och därmed enligt AB 04 kap 2 § 4 likställda arbeten samt, i förekommande fall, justering av reglerbara mängder och indexersättning.

[Skriv här]

AFA.4 Entreprenadform

! Alternativ 1

Utförandeentreprenad ?.

! Alternativ 2

Totalentreprenad ?.

! Alternativ slut

AFA.5 Ersättningsform

! Alternativ 1

Fast pris utan indexreglering ?.

! Alternativ 2

Fast pris med indexreglering ?.

! Alternativ 3

Löpande räkning ?.

! Alternativ slut

AFA.6 Förkortningar

I dessa administrativa föreskrifter används följande förkortningar med angiven betydelse:

?

AFA.7 Begreppsförklaringar

I dessa administrativa föreskrifter används nedanstående begrepp med angiven betydelse:

?

[Skriv här]

AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

AFB.1 Upphandlingsförfarande

! Alternativ 1

Öppet förfarande ?.

! Alternativ 2

Selektivt förfarande ?.

! Alternativ 3

Förhandlat förfarande ?.

! Alternativ 4

Konkurrenspräglad dialog ?.

! Alternativ 5

Förenklat förfarande ?.

! Alternativ 6

Urvalsförfarande ?.

! Alternativ slut

AFB.2 Förutsättningar för upphandlingens genomförande

Följande förutsättningar gäller för upphandlingens genomförande: ?.

- ?.

Upphandlingen kommer fullföljas under förutsättning att ?.

- erforderlig finansiering är säkerställd ?.
- ? planen vunnit laga kraft ?.
- ?.

AFB.3 Förfrågningsunderlag

AFB.31 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag

Tel: ?.

E-post: ?.

Förfrågningsunderlaget tillhandahålls i digital form enligt ? specifikation ?.

Följande delar av förfrågningsunderlaget ska återställas: ?.

AFB.32 Förteckning över förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar:

! Alternativ 1

2 Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning under AFC.111 i dessa administrativa föreskrifter.

6 Särskilda mät- och ersättningsregler

.1 Objektspecifika mät- och ersättningsregler ?

.2 MER ? (bifogas inte)

8 Kompletterande föreskrifter för entreprenaden lämnade för anbudets avgivande ?.

9 Administrativa föreskrifter

.1 Administrativa föreskrifter daterade ?.

10 Mängdförteckningar

[Skriv här]

.1 Mängdförteckning med beskrivning daterad ?.

.2 Mängdförteckning över ? daterad ?.

.3 Å-prislista ?.

11 Beskrivningar

.1 Beskrivning avseende ? daterad ?.

12 Ritningar

.1 Ritningar enligt förteckning daterad ?.

13 Övriga handlingar

.1 ?.

! Alternativ 2

Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar:

2 Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning under AFD.111 i dessa administrativa föreskrifter.

6 Förfrågningsunderlag

.1 MER ? (bifogas inte)

.2 Kompletterande föreskrifter för entreprenaden lämnade före anbudets avgivande ?.

.3 Administrativa föreskrifter daterade ?.

.4 Mängdförteckning avseende ? daterad ?.

.5 Å-prislista ?.

.6 Beskrivning daterad ?.

.7 Ritningar enligt förteckning daterad ?.

7 Övriga handlingar

.1 ?.

! Alternativ 3

Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar:

2 Ändringar i AB 04 eller AB-U 07 upptagna i sammanställning under AFC.111 i dessa Administrativa föreskrifter

8 Särskilda ersättnings- och mättningsbestämmelser

.1 MER ? (bifogas inte)

11 Administrativa föreskrifter

.1 Administrativa föreskrifter daterade ?.

12 Mängdförteckningar

.1 Mängdförteckning med beskrivning avseende ? daterad ?.

.2 Mängdförteckning över daterad ?.

.3 Å-prislista ?.

13 Beskrivningar

.1 Beskrivning avseende ? daterad ?.

14 Ritningar

.1 Ritningar enligt förteckning daterad ?.

15 Övriga handlingar

.1 ?.

! Alternativ slut

[Skriv här]

AFB.321 Förfrågningsunderlag för blivande generalentreprenör

Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar:

2 Ändringar i AB 04 som är upptagna i sammanställning under AFC.111 i dessa administrativa föreskrifter.

6 Särskilda mät- och ersättningsregler

.1 MER ? (bifogas inte)

8. Kompletterande föreskrifter för entreprenaden lämnade före anbudets avgivande ?.

9 Administrativa föreskrifter

.1 Administrativa föreskrifter daterad ?.

10 Mängdförteckningar

.1 Mängdförteckning med beskrivning daterad ?.

.2 Mängdförteckning över ? daterad ?.

.3 Å-prislista ?.

11 Beskrivningar

.1 Beskrivning avseende ? daterad ?.

12 Ritningar

.1 Ritningar enligt förteckning daterad ?.

13 Övriga handlingar.

1 ?.

AFB.322 Förfrågningsunderlag för blivande underentreprenörer

Entreprenad X. ?

Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar:

X-2 Ändringar i AB 04 eller AB-U 07 ? som är upptagna i sammanställning under AFC.111 i dessa administrativa föreskrifter.

X-6 Särskilda mät- och ersättningsregler

.1 MER ? (bifogas inte)

X-8 Kompletterande föreskrifter för entreprenaden lämnade före anbudets avgivande ?.

X-9 Administrativa föreskrifter

.1 Administrativa föreskrifter daterad ?.

X-10 Mängdförteckningar

.1 Mängdförteckning med beskrivning daterad ?.

.2 Mängdförteckning över ? daterad ?.

.3 Å-prislista ?.

X-11 Beskrivningar

.1 Beskrivning avseende ? daterad ?.

X-12 Ritningar

.1 Ritningar Enligt förteckning daterad ?.

X-13 Övriga handlingar

.1 ?.

AFB.33 Kompletterande förfrågningsunderlag

Följande kompletterande handlingar:

?

[Skriv här]

Handlingarna kommer att sändas ut senast ?.

AFB.34 Projektgenomgång under anbudstiden

Orientering om projektet kommer att ske i form av projektgenomgång den ?, adress ?.

Anmälan om deltagande ska ske genom ?.

AFB.35 Frågor under anbudstiden

Frågor ska ställas till e-postadress ?.

Frågor skickas genom upphandlingssystemet ?.

Sista dag för frågor med anledning av förfrågningsunderlaget är 202?-??-??.

Svar kommer i förekommande fall att lämnas senast 202?-??-??.

AFB.4 Anbudsgivning

AFB.41 Anbuds form och innehåll

Anbud ska vara uppställt och innehålla uppgifter enligt bifogat formulär till anbud.

Anbud ska vara skrivet på ? språket och redovisas i ? (valuta).

! Alternativ 1

Anbudssumman ska redovisas uppdelad på huvuddelar enligt AFC.1.

! Alternativ 2

Anbudssumman ska redovisas uppdelad på huvuddelar enligt AFD.1.

! Alternativ slut

! Vid samordnad generalentreprenad

I anbudet ska den blivande generalentreprenören ange den procentsats denne begär för övertagande av entreprenader. Underlag för beräkningen är respektive entreprenörs kontraktssumma exklusive mervärdesskatt och avtalad indexersättning. Beloppet ska i förekommande fall medräknas i generalentreprenörens indexgrundande ersättning.

! Alternativ vid samordnad generalentreprenad

I anbudet ska generalentreprenören ange den procentsats denne begär för övertagande av entreprenader. Underlag för beräkningen är respektive entreprenörs kontraktssumma exklusive mervärdeskatt men inklusive indexersättning.

Entreprenörarvode enligt punkt 8a i AB 04 kap 6 § 9, ska anges i anbud, varvid upptas

1. påslag i procent på kostnader enligt punkt 1-4, 6-7
2. påslag i procent på kostnader enligt punkt 5 för de underentreprenader som angivits i anbudet.

Entreprenörarvode enligt punkt 8b (för arbetare, hjälpmedel, material eller vara, som tillhandahålls av beställaren, exklusive mervärdesskatt) anges i anbud, varvid upptas påslag i procent på kostnader enligt punkt 1-7.

Anbud ska innehålla uppgifter om namn på ?.

Kopia av F-skattsedel ska bifogas anbud.

Om förskott önskas ska förskottets storlek anges i anbudet.

! Ange i de fall det är fråga om offentlig upphandling:

Anbud ska vara komplett och innehålla samtliga begärda uppgifter i föreskriven form.

Anbud med likvärdig lösning ska innehålla erforderligt underlag för prövning av likvärdighet.

I anbud ska redovisas hur stor del av kontraktet som kommer att läggas ut på underentreprenad och vilka underentreprenörer som föreslås.

[Skriv här]

Anbud ska lämnas i beställarens upphandlingssystem ?.

Anbud ska lämnas via ?.

Anbud ska innehålla uppgift om adress, till vilken eventuellt kompletterande förfrågningsunderlag och underrättelse om tilldelningsbeslut kan skickas ?.

Anbud ska vara undertecknat ?.

Anbud ska vara undertecknat med elektronisk underskrift som uppfyller följande krav ?.

Anbud ska vara undertecknat med avancerad elektronisk underskrift som uppfyller följande krav ?.

Anbud ska vara undertecknat med kvalificerad elektronisk underskrift som uppfyller följande krav ?.

AFB.411 Huvudanbud

Huvudanbud ska lämnas även i de fall där anbud innehåller alternativa utföranden ?.

AFB.412 Sidoanbud

Sidoanbud ska redovisas så att jämförelse kan ske med huvudanbudet ?.

Sidoanbud ska uppfylla följande minimikrav: ?.

AFB.413 Alternativa utföranden

Alternativa utföranden är tillåtna och de ska uppfylla följande minimikrav: ?

Följande villkor gäller för hur de ska presenteras: ?.

Alternativa utföranden är inte tillåtna.

AFB.414 Kompletteringar till anbud

Följande uppgifter som inte behöver fogas till anbudet kommer att begäras under utvärdering av anbud: ?.

Anbudsgivare ska vara beredd att lämna dessa uppgifter inom ? dagar ?.

Vid offentlig upphandling kommer begränsad kontroll av anbudsgivare att göras och följande uppgifter kommer att begäras innan tilldelningsbeslut meddelas: ?.

AFB.42 Anbudstidens utgång

Anbud ska vara beställaren tillhanda senast ?.

! Beakta att vid offentlig upphandling gäller särskilda tidsfrister för anbud.

AFB.43 Anbuds giltighetstid

Anbuds giltighetstid ska vara ?.

! Beakta att vid offentlig upphandling ska anbudets giltighetstid också innefatta tiden mellan underrättelse om tilldelningsbeslut och upphandlingens avslutande.

AFB.44 Adressering

Anbud ska vara märkt ? och ställas till ?.

Anbud ska vara märkt ? och lämnas i beställarens upphandlingssystem ?.

Anbud som avges genom elektronisk post ska omgående bekräftas genom skriftligt fullständigt anbud ?.

AFB.45 Ersättning för anbudsgivning

Ersättning utgår för anbudsgivning enligt följande villkor: ?.

Ersättning utgår inte för anbudsgivning ?.

[Skriv här]

AFB.5 Anbudsöppning

Sluten anbudsöppning tillämpas ?.

Anbuden öppnas i upphandlingssystemet vid en förrättning där minst två personer som är utsedda av beställaren deltar ?.

Anbudsgivaren inbjuds till sammanträde för anbudsöppning: plats ?, tid ?.

Vid sammanträdet får från anbudsgivaren ? delta.

AFB.6 Prövning av anbudsgivare och anbud

AFB.61 Uteslutning av anbudsgivare

Följande omständigheter kan medföra uteslutning av anbudsgivare: ?.

Anbudsgivare ska på följande sätt visa att dessa omständigheter inte föreligger: ?.

För kontroll om skäl för uteslutning föreligger kommer följande handlingar att begäras in: ?.

För kontroll om skäl för uteslutning föreligger kommer följande intyg att begäras in: ?.

Innan beställaren beslutar om att utesluta en anbudsgivare kommer anbudsgivaren att få tillfälle att yttra sig över de omständigheter som enligt beställaren utgör skäl för uteslutning ?.

AFB.62 Prövning av anbudsgivares lämplighet

AFB.621 Krav på behörighet att utöva yrkesverksamhet

Anbudsgivare ska lämna underlag för prövning av behörighet att utöva sin yrkesverksamhet genom ?

- registrering i aktiebolagsregister ?, handelsregister ?, föreningsregister ?.
- tillstånd eller medlemskap i sådan organisation som krävs för att kunna tillhandahålla tjänsten ?.
- ?.

AFB.622 Krav på ekonomisk och finansiell ställning

Anbudsgivare ska lämna underlag för prövning av ekonomisk och finansiell ställning avseende ?

- viss minsta omsättning om ?.
- viss kvot mellan tillgångar och skulder om ?.
- ansvarsförsäkring ?.

AFB.623 Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivare ska lämna underlag för prövning av teknisk och yrkesmässig kapacitet avseende ?

- personalresurser ?.
- tekniska resurser ?.
- tidigare erfarenhet ?.

AFB.624 Åberopande av andra företags kapacitet

Anbudsgivare som åberopar andra företags kapacitet ska lämna underlag för prövning av att följande krav uppfylls ?

AFB.63 Prövning av anbud

Vid anbudsprövning kommer

[Skriv här]

- anbud att utvärderas enligt följande grunder ?
- följande kriterier att prövas ?
- kriterierna prövas i följande prioritetsordning ? och med inbördes viktning ?.

AFB.64 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud

Samtliga anbudsgivare kommer att erhålla skriftligt meddelande om beslut ?

- via upphandlingssystemet ?.
- elektroniskt till de e-postadresser som anbudsgivare registrerat vid hämtning av förfrågningsunderlaget ?.
- ?.

AFB.65 Sekretess för anbudshandlingar

! Vid offentlig upphandling

Innan tilldelningsbeslut har fattats gäller absolut anbudssekretess enligt ? (lag eller förordning).

När tilldelningsbeslut har fattats blir anbud och andra i upphandlingen ingående uppgifter allmän handling såvida inte uppgifter i anbud omfattas av sekretess på grund av andra bestämmelser enligt ? (lag eller förordning).

Anbudsgivare som anser att uppgifter i anbud bör omfattas av sekretess ska skriftligen begära sekretessprövning ?.

- i anbudsformuläret ? i upphandlingssystemet ?
- och precisera varför sekretess åberopas, vilka uppgifter som avses samt vilken skada som denne skulle lida om uppgifterna röjs ?.

Även om en anbudsgivare har begärt sekretess finns ingen garanti för att uppgiften i fråga omfattas av sekretess. För sekretess erfordras att uppgifterna avser ?.

AFB.66 Säkerhetsskyddad upphandling

Följande krav och villkor gäller för denna upphandling ?

- tecknande av säkerhetsskyddsavtal ?.
- säkerhetsprövning av personer ?
- ?.

AFB.67 Kontraktstecknande

Följande villkor gäller för kontraktstecknande: ?.

[Skriv här]

AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD

För entreprenaden gäller allmänna bestämmelser för underentreprenader på totalentreprenad, ABT-U 07 ?.

AFD.1 Omfattning

Kontraktarbetena omfattar: ?.

Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.32.?

Entreprenaden är ett ramavtal

I entreprenaden ingår följande åtagande under garantitiden: ?.

Entreprenaden indelas i följande huvuddelar:

Huvuddel 1: ?.

Huvuddel 2: ?.

Huvuddel 3: ?.

Entreprenaden omfattar även följande optioner: ?. Villkor för option är ?.

AFD.11 Kontraktshandlingar

AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 eller ABT-U 07

Ändring av fasta bestämmelse i ABT 06 finns införd(a) under följande kod(er) och rubrik(er):

?

Ändring av fasta bestämmelse i ABT-U 07 finns införd(a) under följande kod(er) och rubrik(er):

?

AFD.113 Ansvar för uppgifter

AFD.114 Undantagna arbeten

Entreprenörens åtagande omfattar inte följande arbeten som framgår i handlingar förtecknade under AFB.32:

?

Det åligger dock entreprenören att beträffande dessa från åtagandet undantagna arbeten utföra – dock endast en gång för varje undantaget arbete - följande:

?

AFD.115 Uppföljning av avtal

Följande ska gälla för uppföljning av ramavtal: ?.

AFD.12 Arbetsområde

AFD.121 Arbetsområdets gränser

Arbetsområdets gränser framgår av ritning ?.

Arbetsområdets gränser framgår av handling ?.

Arbetsområdets storlek varierar under entreprenadtiden enligt följande: ?.

AFD.122 Syn inom arbetsområdet

Syn avser ?.

Syn ska förrättas i följande omfattning före påbörjande av arbetena: ?.

? kallar till syn ?.

[Skriv här]

Särskild syneförrättare utses av ? och betalas av ?.
lakttagelser från syn dokumenteras av ? och enligt följande: ?.

AFD.13 Förutsättningar

AFD.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten

Följande sidoentreprenader förekommer: ?.
Sidoentreprenad ? utförs under tiden ?.
Följande arbeten kommer att utföras i beställareal regi: ? och utföras under tiden ?.
Följande arbeten kommer att utföras i statlig regi: ? och utföras under tiden ?.
Följande arbeten kommer att utföras av beställaren i egen regi: ? och utföras under tiden ?.
Följande andra arbeten kommer att utföras: ? och utföras under tiden ?.
Följande arbeten kommer att utföras innan entreprenören påbörjar sitt arbete: ?.

AFD.132 Arbetstider

! Alternativ 1
Arbete får inte bedrivas under följande tider: ?.
! Alternativ 2
Arbete får endast bedrivas under följande tider ?.
! Alternativ 3
Arbete med ? får endast bedrivas under följande tider ?.
! Alternativ slut

AFD.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet

Följande verksamhet kommer att pågå under entreprenadtiden: ?.
Följande arbete(n) ska utföras utanför arbetsområdet: ?.
För avbrottsstider avseende elledningar ?, va-ledningar ?, fjärrvärmeledningar ? gäller följande: ?.

AFD.1331 Förutsättningar med hänsyn till kvarboende och lokalnyttjare

! Alternativ 1
Villkor och ordningsregler som gäller för entreprenaden framgår av separat dokument som bifogas förfrågningsunderlaget ?.
! Alternativ 2
Följande villkor och ordningsregler gäller för entreprenaden: ?.
! Alternativ slut
Plan för tillgänglighet och utrymning ska upprättas ?.
Ombyggnadssamordnaren ska svara för följande uppgifter: ?.
Följande hyresgäster kommer att bo kvar under entreprenadtiden: ?

AFD.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader och anläggningar

För arbeten som berör följande befintliga byggnader: ? gäller: ?.
För arbeten som berör följande ? befintliga byggnadsdelar gäller: ?.
För arbeten som berör följande befintliga anläggningar: ? gäller: ?.
För arbeten som berör följande befintliga anläggningsdelar: ? gäller: ?.

[Skriv här]

För arbeten som berör befintliga installationer: ? gäller: ?.

För arbeten som berör befintliga el-?, va- ?, värme- ?, system som ska vara i drift under entreprenaden gäller: ?.

Följande högsta tillåtna vibrationsnivåer gäller: ?.

AFD.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik

! Alternativ 1

Arbetsområdet kommer under entreprenadtiden inte att beröras av vägtrafik ?.

! Alternativ 2

Arbetsområdet kommer under entreprenadtiden att beröras av vägtrafik i den utsträckning som framgår av ?.

! Alternativ slut

Trafikmängden på väg ? är normalt ca ? och periodvis (semestertrafik) ? axelpar/årsmedeldygn ?.

Högsta tillåtna hastighet inom arbetsområdet är ? km/h ?. Om skäl föreligger kan högsta tillåtna hastighet komma att sänkas ?.

Avstängning av vägtrafik är planerad enligt följande: ?. För möjlighet till ytterligare avstängningar gäller: ?.

För anslutningar till fastigheter som gränsar till arbetsområdet gäller följande krav: ?.

För arbete utanför arbetsområdet gäller ?.

AFD.136 Förutsättningar med hänsyn till spårtrafik

Tåghastigheten på huvudspåret förbi arbetsplatsen under entreprenadtiden är normalt ? km/tim ?.

Förväntat antal förbipasserande tåg är ? per dygn ?.

Hastighetsnedsättning kommer att ske på sträckan ? med högsta tillåtna hastighet ? km/h ?. Behov av ytterligare tillfälliga hastighetsnedsättningar ska tas upp med beställaren ?.

Avstängning av tågtrafik är planerad enligt följande: ?. För möjlighet till ytterligare avstängningar gäller: ?.

Vid arbete inom stationsområde med hänsyn till resenärers tillträde till plattformar m m gäller: ?.

AFD.137 Förutsättningar med hänsyn till sjötrafik

Inom arbetsområdet passerar normalt per dygn ? fartyg av typ ? och ? av typ ?.

Avstängning av sjötrafik är planerad enligt följande: ?. För möjlighet till ytterligare avstängningar gäller: ?.

AFD.138 Förutsättningar med hänsyn till flygtrafik

På flygplatsen landar och startar normalt per dygn ? flygplan ?.

Följande tider på dygnet är trafikfria: ?.

För möjlighet till avstängning av färdområde gäller: ?.

AFD.139 Övriga förutsättningar

För arbetsområdets tillgänglighet vid ? gäller följande tidsrestriktioner: ?.

[Skriv här]

AFD.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m

AFD.141 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete inom byggnad, industri, bergum m m

Följande skydds- och säkerhetsföreskrifter gäller: ?.

Personal ska informeras och utbildas om ?.

Följande anvisningar för utmärkning och avstängning av skydds- och säkerhetsområde gäller: ?.

Entreprenören ska tillhandahålla följande personella resurser: ?.

Beställaren tillhandahåller följande personella resurser: ?.

Personal ska bära skydds- och varningskläder enligt ?.

Följande regler gäller för in- och utpassering: ?.

AFD.142 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till väg

Följande skydds- och säkerhetsföreskrifter gäller: ?.

Personal ska informeras och utbildas om ?.

Följande anvisningar för utmärkning och avstängning av skydds- och säkerhetsområde gäller: ?.

Entreprenören ska tillhandahålla följande personella resurser: ?.

Beställaren tillhandahåller följande personella resurser: ?.

Personal ska bära skydds- och varningskläder enligt ?.

Följande regler gäller för in- och utpassering: ?.

AFD.143 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till spår

Följande skydds- och säkerhetsföreskrifter gäller: ?.

Personal ska informeras och utbildas om ?.

Följande anvisningar för utmärkning och avstängning av skydds- och säkerhetsområde gäller: ?.

Entreprenören ska tillhandahålla följande personella resurser: ?.

Beställaren tillhandahåller följande personella resurser: ?.

Personal ska bära skydds- och varningskläder enligt ?.

Följande regler gäller för in- och utpassering: ?.

AFD.144 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till farled

Följande skydds- och säkerhetsföreskrifter gäller: ?.

Personal ska informeras och utbildas om ?.

Följande anvisningar för utmärkning och avstängning av skydds- och säkerhetsområde gäller: ?.

Entreprenören ska tillhandahålla följande personella resurser: ?.

Beställaren tillhandahåller följande personella resurser: ?.

Personal ska bära skydds- och varningskläder enligt ?.

Följande regler gäller för in- och utpassering: ?.

AFD.145 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till flygplats

Följande skydds- och säkerhetsföreskrifter gäller: ?.

[Skriv här]

Personal ska informeras och utbildas om ?.

Följande anvisningar för utmärkning och avstängning av skydds- och säkerhetsområde gäller: ?.

Entreprenören ska tillhandahålla följande personella resurser: ?.

Beställaren tillhandahåller följande personella resurser: ?.

Personal ska bära skydds- och varningskläder enligt ?.

Följande regler gäller för in- och utpassering: ?.

AFD.146 Skydds- och säkerhetsföreskrifter med hänsyn till militär verksamhet

Följande skydds- och säkerhetsföreskrifter gäller: ?.

Personal ska informeras och utbildas om ?.

Följande anvisningar för utmärkning och avstängning av skydds- och säkerhetsområde gäller: ?.

Entreprenören ska tillhandahålla följande personella resurser: ?.

Beställaren tillhandahåller följande personella resurser: ?.

Personal ska bära skydds- och varningskläder enligt ?.

Följande regler gäller för in- och utpassering: ?.

AFD.147 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till kraftledning

Följande skydds- och säkerhetsföreskrifter gäller: ?.

Personal ska informeras och utbildas om ?.

Följande anvisningar för utmärkning och avstängning av skydds- och säkerhetsområde gäller: ?.

Entreprenören ska tillhandahålla följande personella resurser: ?.

Beställaren tillhandahåller följande personella resurser: ?.

Personal ska bära skydds- och varningskläder enligt ?.

AFD.148 Skydds- och säkerhetsföreskrifter för räddningsinsatser

Följande skydds- och säkerhetsföreskrifter gäller: ?.

Personal ska informeras och utbildas om ?.

Följande anvisningar för utmärkning gäller: ?.

Entreprenören ska tillhandahålla följande personella resurser: ?.

Beställaren tillhandahåller följande personella resurser: ?.

Personal ska bära skydds- och varningskläder enligt ?.

AFD.15 Varor m m

AFD.151 Varor från entreprenören

AFD.1511 Bedömningssystem för varor

Följande varor ska vara bedömda i ett bedömningssystem: ?.

Gällande bedömningssystem är ?.

Bedömningssystemet ska innehålla följande kategorier: ?.

För följande varor gäller följande kravnivåer: ?

Vara ?, kravnivå ?, klimatpåverkan vid tillverkning ?.

[Skriv här]

AFD.152 Varor eller arbeten från beställaren

AFD.1521 Förbeställda varor eller arbeten

Beställaren har infordrat följande anbud:

?.

Beställaren har träffat följande avtal:

?.

Angivna anbud och avtal ska övertas av entreprenören ?. Beställarens samtliga rättigheter och skyldigheter enligt bifogade handlingar överförs därigenom på entreprenören, som därefter svarar för övertaget anbud och avtal såsom för eget arbete ?.

AFD.1522 Varor som tillhandahålls

Entreprenören tillhandahålls följande varor: ?.

Varor ? tillhandahålls av ?.

Lossning tillhandahålls av ? och kommer att ske genom ?.

Leverans av tillhandahållna varor sker ?.

Entreprenören ska omhänderta varor enligt följande: hur ?, när ? var ?.

Entreprenören ska vid mottagande av varorna kontrollera att de är fria från transportskador ?.

Varorna ska omfattas av entreprenörens försäkringar ?.

Entreprenören ska lämna tidplan för leverans av varor som tillhandahålls ?.

AFD.153 Utbildning och support

Entreprenören ska ge beställarens personal utbildning avseende följande i entreprenaden ingående varor: ?.

Utbildningen ska omfatta: ?.

Entreprenören ska ge support för följande i entreprenaden ingående varor: ?.

Supporten ska omfatta: ?.

Support ska ske i form av ?.

AFD.154 Utveckling av varor och metoder

Entreprenören ska i samråd med beställaren utveckla följande vara/varor och metod(er) för deras montering: ?.

AFD.16 Tillstånd m m

AFD.161 Tillstånd från myndigheter

Beställaren har ombesörjt och bekostat följande tillstånd: ?.

Följande förhandsbesked föreligger: ?.

AFD.162 Myndighetsbesiktning

AFD.163 Överenskommelser m m

Beställaren har träffat överenskommelse med ? om ?.

Entreprenören ska överlämna skriftligt intyg att mellanhavanden med ägare till grannfastighet, annan markägare, väghållare och dylikt har reglerats ?.

Beställaren har träffat överenskommelse med transportör ?, avfallsmottagare ?. Överenskommelsen innefattar ersättning som beställaren svarar för ?.

[Skriv här]

Överenskommelsen innefattar ersättning som entreprenören ska erlægga och ersättningens storlek är ?.

AFD.17 Anmälningar

AFD.172 Anmälningar till beställaren

Entreprenören ska anmäla ? till beställaren ?.

AFD.18 Författningar

AFD.181 Tillsyn och kontroll enligt PBL

AFD.1811 Kontrollplan enligt PBL

AFD.1812 Kontrollansvarig enligt PBL

! Alternativ 1

Till kontrollansvarig(a) enligt PBL har ? utsetts ?.

! Alternativ 2

Till kontrollansvarig(a) enligt PBL kommer ? att utses ?.

! Alternativ slut

AFD.1813 Samordning av kontrollansvariga enligt PBL

! Alternativ 1

Till samordningsansvarig för samtliga kontrollansvarigas arbetsuppgifter enligt PBL har ? utsetts ?.

! Alternativ 2

Till samordningsansvarig för samtliga kontrollansvarigas arbetsuppgifter enligt PBL kommer ? att utses ?.

! Alternativ slut

AFD.182 Ansvar för personuppgifter

Personuppgiftsbiträdesavtal ska träffas ?.

Följande villkor gäller för avtalet: ?.

AFD.183 Ansvar för byggarbetsmiljö

AFD.1831 Arbetsmiljöplan

Entreprenören ska utföra följande avseende arbetsmiljöplanen: ?.

AFD.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P)

Entreprenören ska på följande sätt kunna styrka att den person eller den personal som entreprenören avser att använda i arbetsmiljöarbetet har erforderliga kvalifikationer: ?.

AFD.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U)

Entreprenören ska på följande sätt kunna styrka att den person eller den personal som entreprenören avser att använda i arbetsmiljöarbetet har erforderliga kvalifikationer: ?.

[Skriv här]

AFD.184 Skyddsombud m fl

AFD.185 CE-märkning av sammansatta maskinanläggningar

AFD.1851 CE-märkning av hiss, maskinanläggning och tryckbärande anordning

Följande befintliga installationer ska ingå i nya maskiner som ska CE-märkas: ?.
Entreprenören ska för dem delge beställaren dokumenterad riskbedömning ?.

Dokumenterna ska vara sammanställda enligt följande:?

Följande delar av maskinanläggning som ska CE-märkas ingår i sidoentreprenad: ?.

AFD.1852 CE-märkning av hiss

Riskbedömning i projekteringsskedet kommer att tillställas entreprenören ?.

Följande befintliga installationer ska ingå i nya hissinstallationer som ska CE-märkas: ?.
Entreprenören ska för dem delge beställaren dokumenterad riskbedömning ?.

AFD.1853 CE-märkning av maskinanläggning

Följande sammansatta maskiner ska CE-märkas: ?.

Följande delar av maskinanläggning som ska CE-märkas ingår i sidoentreprenad: ?.

Riskbedömning i projekteringsskedet kommer att tillhandahållas av entreprenören ?.

Följande befintliga installationer ska ingå i nya maskiner som ska CE-märkas: ?.
Entreprenören ska för dem delge beställaren dokumenterad riskbedömning ?.

AFD.1854 CE-märkning av tryckbärande anordning

Följande tryckbärande anordningar ska CE-märkas: ?.

Riskbedömning i projekteringsskedet kommer att tillhandahållas av entreprenören ?.

Följande befintliga installationsdelar ska ingå i nya tryckbärande anordningar som ska CE-märkas: ?.
Entreprenören ska för dem delge beställaren dokumenterad riskbedömning ?.

AFD.186 Underlag för CE-märkning av sammansatta maskinanläggningar

Entreprenören ska ? (tidpunkt) överlämna tillverkningsdokumentation över
?vara/?installation ?. Dokumentationen ska överensstämma med Arbetsmiljöverkets
föreskrifter ?.

Dokumenterna ska vara sammanställda enligt följande:?

Entreprenören ska lämna underlag för följande delar av maskinanläggningar eller del av
dessa: ?.

AFD.2 Utförande

AFD.21 Kvalitetsangivelser

AFD.22 Kvalitets- och miljökrav

AFD.221 Kvalitets- och miljöledning

AFD.2211 Kvalitetsledningssystem

! Alternativ 1

Entreprenören ska ha ett kvalitetsledningssystem som följer SS-EN ISO 9001 ?

! Alternativ 2

Entreprenören ska vara certifierad enligt SS-EN ISO 9001 ?

[Skriv här]

! Alternativ 3

Entreprenörens ska vara certifierad enligt ?

! Alternativ slut

AFD.2212 Miljöledningssystem

! Alternativ 1

Entreprenören ska ha ett miljöledningssystem som följer SS-EN ISO 14001 ?.

! Alternativ 2

Entreprenören ska ha ett miljöledningssystem som följer SS-EN ISO 14001 avseende delarna ?.

! Alternativ 3

Entreprenören ska vara certifierad enligt SS-EN ISO 14001 ?

! Alternativ 4

Entreprenörens ska vara certifierad enligt ?

! Alternativ slut

AFD.2222 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan

Kvalitetsplan

Entreprenören ska i kvalitetsplanen redovisa följande specifika kvalitetspåverkande åtgärder: ?.

För kvalitetsplanen gäller följande krav på utformning: ?.

För kvalitetsplanen gäller följande krav på omfattning ?, utförande ?, redovisning av egenkontroll ?.

! Alternativ

Entreprenören behöver inte upprätta någon projektspecifik kvalitetsplan ?.

Miljöplan

Entreprenören ska i miljöplanen redovisa följande specifika miljöpåverkande åtgärder för att den totala miljöbelastningen ska minimeras:

- åtgärder som kommer att vidtas för att åstadkomma ett fuktsäkert byggande och fuktsäker byggnad inom ramen för utförandeansvaret ?
- upprättande av rivningsplan ?
- upprättande av saneringsplan ?
- hantering av källsortering och omhändertagande av avfall ?
- hantering av beställarens krav på miljöegenskaper ?
- hantering av beställarens krav på miljöbedömningssystem vid val av varor ?
- hantering av kraven i beställarens miljöplan enligt AFD.2221 ?.

! Alternativ

Entreprenören behöver inte upprätta någon projektspecifik miljöplan ?.

AFD.223 Miljökrav

AFD.2231 Beställarens miljökrav

! Alternativ 1

Följande objektspecifika miljökrav gäller: ?.

! Alternativ 2

[Skriv här]

Objektspecifika miljökrav framgår av handling ?.

! Alternativ slut

AFD.224 Klimatkrav

AFD.2241 Beställarens kravnivå gällande klimatpåverkan

AFD.2243 Klimatdeklaration av anläggningar

AFD.23 ÄTA-arbeten

Underrättelse om ÄTA-arbeten enligt ABT 06 kap 2 § 6 ska lämnas skriftligen ?.

AFD.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden

Endast handling märkt "BYGGHANDLING" ska ligga till grund för entreprenadens utförande ?.

Under entreprenadtiden tillhandahåller beställaren ? antal kopior av under AFB.32 angivna objektspecifika handlingar samt av eventuella ändringshandlingar ?.

Dessutom tillhandahåller beställaren följande handlingar: ?.

Bygghandlingar tillhandahålls i digital form enligt ? specifikation ?.

Handlingar tillhandahålls senast ?.

AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden

Entreprenören ska tillhandahålla följande handlingar av administrativ art: ?.

Entreprenören ska tillhandahålla följande uppgifter av administrativ art: ?.

Handlingar som ska tillhandahållas beställaren för granskning är :?. Beställarens granskningstid är :?

Entreprenören ska tillhandahålla underlag för energideklaration som omfattar: ?

Handlingar ska tillhandahållas i digital form enligt ? specifikation ?.

Distribution ska ske genom ?.

Handlingar och uppgifter ska tillhandahållas i enlighet med av beställaren godkänd leveranstidplan ?.

Beställarens granskningstid är ? dagar ?.

Entreprenören ska visa att registrering föreligger för den som utför sådant arbete som medför registreringsskyldighet enligt elsäkerhetslagen ?.

Entreprenören ska redovisa riskhantering ? Redovisning ska ske senast ?.

Entreprenören ska redovisa hur denne avser att uppfylla kraven på särskilda arbetsrättsliga villkor under AFD.342 för entreprenören och under AFD.35 för underentreprenörer i flera led. Redovisning ska ske senast ?.

AFD.2421 Redovisning av projekteringsplan

Projekteringen ska indelas i följande skeden: ?.

Entreprenören ska för beställaren redovisa en projekteringstidplan uppdelad på ?.
Planen ska redovisas ? (tider).

Entreprenören ska för beställaren redovisa en förteckning över de handlingar som han planerar att upprätta ? . Förteckningen ska redovisas ? (tider).

[Skriv här]

AFD.26 Information

AFD.262 Beställarens informationsverksamhet

Beställarens informationsverksamhet är organiserad på följande sätt: ?.

Information lämnas till fastighetsägare, boende och allmänhet på följande sätt: ?.

Information lämnas till massmedia på följande sätt: ?.

Entreprenören får utnyttja beställarens informationsmaterial, utställningar m m på följande villkor: ?.

Studiebesök på arbetsplatsen ska genomföras på följande villkor: ?.

Entreprenören får informera om projektet och utnyttja det i sin PR-verksamhet på följande villkor: ?.

AFD.263 Information till fastighetsägare, boende m fl

Entreprenören ska medverka vid möten med fastighetsägare, näringsidkare och boende för information om entreprenadens genomförande ?.

Möten kommer att genomföras i följande omfattning: ?.

? kallar till möten ?.

Entreprenören ska avisera fastighetsägare, näringsidkare och kvarboende innan följande arbeten utförs: ?. Avisering ska ske senast ?.

AFD.27 Underrättelser om avvikelser o d

Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 § 10 ska lämnas skriftligen ?.

AFD.3 Organisation

För entreprenaden gäller UE 2015 ?.

AFD.31 Beställarens organisation

Entreprenören kommer att informeras om det uppstår ett nödvändigt behov av förändring av beställarens organisation under entreprenadtiden ?.

AFD.311 Beställarens ombud

Beställarens ombud under entreprenadtiden är: ?.

Tel: ?.

E-post: ?.

AFD.312 Beställarens projektledare m fl

Beställarens projektledare är: ?.

Tel: ?.

E-post: ?.

AFD.316 Beställarens informationsansvarige

Beställarens ansvarige för kontakter med massmedia är: ?.

Tel: ?.

E-post: ?.

AFD.32 Entreprenörens organisation

Beställaren ska informeras om det uppstår ett nödvändigt behov av förändring av entreprenörens organisation under entreprenadtiden ?.

[Skriv här]

AFD.321 Entreprenörens ombud

För entreprenörens ombud gäller följande kompetenskrav: ?.

AFD.323 Entreprenörens arbetschef, platschef m fl

För entreprenörens arbetschef gäller följande kompetenskrav: ?.

För entreprenörens platschef gäller följande kompetenskrav: ?.

AFD.325 Entreprenörens miljöansvarige

För entreprenörens miljöansvarige gäller följande kompetenskrav: ?.

AFD.33 Möten

AFD.331 Startmöte

Startmöte kommer att hållas ? (plats).

Följande rutiner gäller för justering av protokoll: ?.

AFD.332 Projekteringsmöten

Beställaren ska kallas till projekteringsmöten enligt följande:

?.

Följande rutiner gäller för justering av protokoll: ?.

AFD.333 Byggmöten

Följande rutiner gäller för justering av protokoll: ?.

AFD.334 Övriga möten

AFD.34 Arbetsledning och anställda

Följande villkor gäller för arbetskraften: ?.

AFD.341 Arbetsledning

Följande villkor gäller för arbetsledning: ?.

Arbetsledning för ? ska ha godkänd utbildning för sådana arbeten ?.

Särskild teknisk kompetens i form av ? krävs hos entreprenörens arbetsledning ?.

Särskilda krav ställs på språkkunskap i svenska för tal och skrift för arbetsledning och säkerhetspersonal ?.

AFD.342 Anställda

Följande villkor gäller för anställda: ?.

Entreprenören ska anlita följande personal ?.Entreprenören ska anlita lärlingar för ?.

Särskilda arbetsrättsliga villkor ska tillämpas för arbetstagare i entreprenaden ?.

Villkoren ska uppfyllas i enlighet med 17 kap 5 § LOU ?, 16 kap 5 § LUF ?.

AFD.35 Underentreprenörer

Entreprenören ska vid val av underentreprenör samråda med beställaren ?.

Utbyte av angiven underentreprenör får inte ske utan beställarens skriftliga medgivande ?.

Särskilda arbetsrättsliga villkor ska tillämpas för underentreprenörers arbetstagare i entreprenaden ?. Villkoren ska uppfyllas i enlighet med 17 kap 5 § LOU ?, 16 kap 5 § LUF ?. Villkoren ska delges till underentreprenörer i samtliga led ?.

[Skriv här]

Entreprenören ska vid ROT-arbete samråda med beställaren innan val av underentreprenör för sanering av asbest ?.

Separat avtal för asbestsanering ska tecknas ?.

AFD.36 Beställarens kontroll

Entreprenören ska hos tillverkare eller underentreprenör avtala om rätt för beställaren att utöva kontroll av ? på tillverkningsstället ?.

Beställaren kommer att upprätta egen kontrollorganisation ?.

För handräckning till beställarens kontrollant vid kontroll utgår ersättning enligt följande: ?.

Entreprenören är skyldig att medverka vid kontroll (revision) av efterlevnaden av de särskilda arbetsrättsliga villkor som anges under AFD.342 och AFD.35 ?.

AFD.37 Samordning

AFD.371 Samordning av arbeten

Med ändring av ABT 06 kap 3 § 9 ska entreprenören svara för att egna arbeten samordnas med beställarens samt sidoentreprenörers och andras arbeten som redovisas under AFD.131 ?.

AFD.38 Dagbok

Dagboks innehåll ska ? (tidsintervall) redovisas för beställaren ?.

Förenklad dagbok får föras som minst ska innehålla följande uppgifter: ?.

Dagbok ska föras digitalt ?.

AFD.4 Tider

För ramavtal gäller en löptid av ?.

AFD.41 Tidplan

Tidplan ska tillhandahållas i digital form enligt ? specifikation ?.

För arbeten hos kvarboende och lokalnyttjare i samband med ombyggnadsarbeten gäller följande tider: ?.

AFD.42 Igångsättningstid

Entreprenören äger rätt att inom arbetsområdet påbörja kontraktsarbetena ?.

Kontraktsarbetena ska påbörjas inom arbetsområdet senast ?.

AFD.43 Avrop

Följande tider gäller för avrop: ?.

Endast skriftliga avrop är gällande, som ska bekräftas genom ?.

AFD.44 Deltider

? ska vara färdigställd senast ?.

Färdigställandegraden för ? ska vara ?.

AFD.45 Färdigställandetider

! Alternativ 1

Kontraktsarbetena i sin helhet ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast ?.

! Alternativ 2

[Skriv här]

Kontraksarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast vid följande tidpunkter:

Huvuddel 1 senast ?.

Huvuddel 2 senast ?.

?

! Alternativ slut

AFD.46 Förändring av kontraktstiden

Underrättelse enligt ABT 06 kap 4 § 4 ska lämnas skriftligen ?.

AFD.47 Garantitid

AFD.472 Särskild varugaranti

Bevis om särskilda varugarantier för ? ska överlåtas på beställaren i samband med garantibesiktning ?.

AFD.5 Ansvar och avhjälpande

AFD.51 Vite

AFD.511 Vite vid försening

! Ett eller flera alternativ nedan är valbara, dock inte inom samma siffergrupp.

! Alternativ 1a

Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett belopp av ? kronor för varje påbörjad vecka, varmed färdigställandet av kontraksarbetena i deras helhet blivit fördröjt ?.

! Alternativ 1b

Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett belopp motsvarande ? procent av kontraktssumman för varje påbörjad vecka varmed färdigställandet av kontraksarbetena i deras helhet blivit fördröjt ?.

! Alternativ 2a

Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med nedanstående belopp för varje påbörjad vecka varmed färdigställandet av under AFC.1 angiven huvuddel blivit fördröjd:

Huvuddel 1: ? kronor

Huvuddel 2: ? kronor

?

! Alternativ 2b

Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett belopp motsvarande nedan angiven procent av kontraktssumman för varje påbörjad vecka varmed färdigställandet av under AFC.1 angiven huvuddel blivit fördröjd:

Huvuddel 1: ? procent

Huvuddel 2: ? procent

?

! Alternativ 3a

Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med nedanstående belopp för varje påbörjad vecka varmed färdigställandet av under AFC.44 angiven deltid blivit fördröjd: ?.! Alternativ 3b Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite motsvarande ? procent av kontraktssumman för varje påbörjad vecka varmed färdigställandet av under AFC.44 angiven deltid blivit fördröjd: ?.

[Skriv här]

! Alternativ 4

Vid försening av ?, utan att delen utgör huvuddel, är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett belopp av ? kronor för varje vecka färdigställandet blivit fördröjt ?.

! Alternativ slut

AFD.512 Övriga viten

Vite utgår med ett belopp av ? i de fall där det vid revision enligt AFD.36 eller på annat sätt framkommer att de särskilda arbetsrättsliga villkoren inte tillämpas ?.

AFD.53 Ansvar mot tredje man

AFD.531 Syn inom närliggande område

Syn kommer att förrättas inom område angivet på ritning ?.

Syneförrättare utses av ?.

Inventering av befintliga förhållanden ska ske för följande byggnader: ?.

Inventering av befintliga förhållanden ska ske för följande anläggningar: ?.

AFD.54 Försäkringar

Bevis om att förnyad försäkring finns ska överlämnas till beställaren senast en vecka före det försäkringen går ut ?.

AFD.551 Ansvar för brandfarliga heta arbeten

AFD.6 Ekonomi

AFD.61 Ersättning

AFD.611 Ersättning för ÄTA-arbeten

Timpris ska omfatta kostnader för ?.

Mark- och byggnadsarbeten

Entreprenören ska senast ? dagar efter anfordran till beställaren överlämna ifylld à-prislista enligt formulär ?.

Om tillämpligt à-pris saknas eller om överenskommelse om fast pris inte kan träffas ska ersättningen beräknas enligt självkostnadsprincipen i ABT 06 kap 6 § 9 ?.

För entreprenörarvode gäller upphandlade procentpåslag enligt punkt 8a och 8b i AB 04 kap 6 § 9 ?.

För entreprenörarvode gäller påslag enligt punkt 8a om ? procent och enligt punkt 8b om ? procent enligt ABT 06 kap 6 § 9 ?.

Rörledningsinstallationer

Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten ska regleras enligt ?.

Luftbehandlingsinstallationer

Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten ska regleras enligt ?.

Elinstallationer

Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten ska regleras enligt följande:

1. För ändringar och tilläggsarbeten samt för à-prisarbeten.

Material

[Skriv här]

Materialpris enligt anbudsgivarens prislista som bifogas anbudet ?.

Arbetskostnad

a) Arbete utfört på ackord

Ackordsarbeten och timtidsarbeten i samband med ackordsarbeten debiteras med i anbud angiven timersättning ?.

Ackordsöverskott med i anbud angivet pålägg i procent som utgör ersättning för arbetsledning, arbetsritningar och verktyg samt administration och vinst ?.

b) Arbeten utförda mot tidlön utan samband med ackordsarbeten debiteras med i anbud angiven timersättning.

2. Avgående arbeten.

Material

Salderade minskningar eller avgående material krediteras enligt kalkylerat netto med ett avdrag i procent enligt anbud ?.

Eventuella återtagnings- och annulleringskostnader debiteras netto med ett pålägg i procent enligt anbud ?.

Arbete

Kalkylerad nettokostnad inklusive pålägg av sociala kostnader.

3. Restid, reskostnad och traktamenten

Timpris för restid utom ordinarie arbetstid enligt anbud ?.

Reskostnadsersättning debiteras netto med ett pålägg i procent enligt anbud ?.

Traktamenten debiteras netto med ett pålägg i procent enligt anbud ?.

AFD.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering)

Kontraktssumman ska indexregleras ?.

Indexberäkning sker enligt reglerna ?.

Basmånad ?.

AFD.615 Slutavräkning

AFD.62 Betalning

AFD.624 Fakturering

Faktura med ? kopior ska utställas på ? och sändas till ?.

Faktura ska innehålla uppgift om innehav av F-skattsedel ?.

Elektronisk fakturering ska tillämpas enligt följande föreskrifter: ?.

Entreprenören ska inte fakturera mervärdesskatt ?.

AFD.63 Säkerhet

AFD.631 Säkerhet till beställaren

Entreprenören ska ställa säkerhet enligt ABT 06 kap 6 § 21 ?.

Säkerhet ska utgöras av ?.

AFD.7 Besiktning

AFD.71 Entreprenadbesiktningar

AFD.711 Besiktningsplan

Besiktning av entreprenaden ska utföras enligt besiktningsplan ?.

[Skriv här]

! Alternativ 1

Besiktningssplanen ska upprättas av entreprenören och vara upprättad senast ?.
Besiktningssplanen ska innehålla ?.

! Alternativ 2

Besiktningssplanen upprättas av beställaren ?.

! Alternativ slut

AFD.712 Förbesiktning

Besiktning av entreprenaden kommer att utföras i form av fortlöpande besiktning i följande omfattning ?.

AFD.713 Slutbesiktning

Avlämnande av entreprenaden eller del därav ska ske på annat sätt än genom slutbesiktning och ska ske genom ?.

AFD.714 Garantibesiktning

Garantibesiktning ska även genomföras två år efter entreprenadens godkännande ?.

AFD.715 Särskild besiktning

AFD.716 Efterbesiktning

AFD.717 Överbesiktning

AFD.718 Besiktningssman

! Alternativ 1

Av beställaren utsedd besiktningssman är ?

! Alternativ 2

Besiktningssman ska utses av parterna gemensamt ?.

! Alternativ slut

AFD.72 Besiktningssammanträden

AFD.73 Övriga besiktningar

Utöver besiktningar som föreskrivs i ABT 06 kommer följande besiktning(ar) att verkställas: ?

AFD.8 Hävning

AFD.9 Tvistelösning

AFD.91 Förenklad tvistelösning

[Skriv här]

AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL

I avsnitt AFG avses med sidoentreprenör även underentreprenör vars avtal har överförts enligt AFA.3 ?.

AFG.1 Etablering av arbetsplats

AFG.11 Placering av allmänna hjälpmedel

Placering av allmänna hjälpmedel ska ske efter samråd med beställaren ?.

Placering av allmänna hjälpmedel ska ske direkt med den som berörs ?.

AFG.12 Bodar

AFG.13 Tillfällig väg och plan

Följande villkor gäller för byggtrafik inom och utanför arbetsområdet: ?

Väg ? ska vara avstängd vid ?.

Tillfälliga skyddsåtgärder i form av ? ska anordnas ?.

Tillfälliga trafikordningar i form av ? ska anordnas ?.

Befintlig bro vid ? har en begränsad bärighet till ?.

Befintlig väg vid ? har en begränsad bärighet till ?.

Förbud mot tung trafik gäller vid ? under tiden ?.

Befintlig väg som nyttjas för byggtrafik ska underhållas ?. Underhåll ska ske fortlöpande ?. Underhåll ska under tiden ?.

Parkeringsmöjligheter finns ?

Beställaren ska ges tillfälle att dokumentera växtbestånd vid ? och dylikt innan vegetationsyta tas i anspråk ?.

Snöröjning av gata, väg och dylikt som ligger utanför arbetsområdet ska ske enligt ?

AFG.14 Tillfällig el- och va-försörjning

AFG.142 Tillfällig va-försörjning

Anslutningspunkt för tillfällig va-försörjning är ?.

Anslutningsavgift för tillfällig va-försörjning är ?. Taxor är ?.

Entreprenören får använda följande permanenta anordningar för tillfällig va-försörjning: ?. Förutsättningar för användning är ?.

Befintligt abonnemang får användas ?.

Mätare ?, undermätare ? levereras av ?.

Nätägare är ?, framgår under AFA.15 ?.

AFG.15 Tillfällig kommunikationsutrustning

Arbetsfordon ska vara utrustade med utrustning av typ ?.

AFG.151 Tillfällig kommunikationsutrustning för sidoentreprenör

Entreprenören ska tillhandahålla sidoentreprenör ? utrustning av typ ?. Antal utrustningar ska vara ?. Utrustning ska uppfylla följande prestandakrav: ?.

Följande krav gäller på prestanda gällande datauttag, servrar, nätverk, utrustning för projicering och dylikt: ?.

Entreprenören ska teckna abonnemang med operatör ?.

[Skriv här]

AFG.152 Tillfällig kommunikationsutrustning som tillhandahålls

Entreprenören tillhandahålls utrustning av typ ?. Antal utrustningar är ?. Utrustning uppfyller följande prestandakrav: ?.

För datauttag, servrar, nätverk, utrustning för projicering och dylikt gäller följande prestanda: ?.

Abonnemang med operatör tecknas av ?.

AFG.16 Tillfällig skyltställning och tillfällig orienteringstavla

Entreprenören ska tillhandahålla skyltställning med skyltar enligt ritning ? samt orienteringstavla enligt ritning ?.

Entreprenören ska ansöka om och bekosta bygglov ?.

Beställaren har ansökt om och bekostat bygglov ?.

Entreprenören tillhandahålls skylt på skyltställning enligt ritning ?. Uppgift om text ska lämnas efter anfordran ?.

AFG.17 Tillfällig flaggstång

Entreprenören ska anskaffa och utföra ? antal flaggstänger av typ ? med infästning av typ ?. Flaggstängerna ska placeras vid ? och grundläggas ?.

Entreprenören tillhandahålls ? antal flaggstänger av typ ? med infästning av typ ?.

Entreprenören ska montera tillhandahållna flaggstänger som ska placeras vid ? och grundläggas ?.

Entreprenören ska montera och sköta flaggor ?.

Flaggor tillhandahålls genom ?.

AFG.2 Inmätning och utsättning

Beställaren tillhandahåller utgångspunkter i plan och höjd till grund för inmätning och utsättning ?.

Sidoentreprenör ska tillhandahållas inmätning ?.

Sidoentreprenör ska tillhandahållas utsättning ?.

Sidoentreprenör ska delges av beställaren tillhandahållna inmätningar och utsättningar ?.

Entreprenören tillhandahålls inmätningar och utsättningar med omfattning ?, innehåll ?, redovisning ?.

AFG.3 Skydd m m

AFG.31 Skydd av arbete och egendom m m

AFG.311 Skydd av arbete

AFG.312 Skydd av ledning, mätpunkt m m

AFG.313 Skydd av vegetation

Följande träd, buskar och andra växter ska behållas: ?.

AFG.314 Skydd av fornminne

Fornminne vid ? ska skyddas ?.

Skydd ska anordnas i form av ?.

Ansvarig myndighet är ?.

Kontaktperson hos ansvarig myndighet är ?.

[Skriv här]

AFG.315 Skydd av egendom

Befintlig byggnad vid ? ska skyddas genom följande åtgärder: ?.
Del av befintlig byggnad vid ? ska skyddas genom följande åtgärder: ?.
Befintlig anläggning vid ? ska skyddas genom följande åtgärder: ?.
Del av befintlig anläggning vid ? ska skyddas genom följande åtgärder: ?.
Entreprenören ska skydda beställarens egendom ?.
Entreprenören ska skydda hyresgästs eller annans egendom ?.

AFG.316 Tillfällig inhägnad

Entreprenören ska anordna tillfällig inhägnad enligt ritning ?.
Entreprenören ska anordna tillfällig inhägnad av ?.
Beställaren förbehåller sig rätten till skyltning på tillfälliga inhägnader ?.

AFG.32 Skyddsanordningar

AFG.321 Skyddsanordningar för sidoentreprenör

Entreprenören ska tillhandahålla sidoentreprenör ? följande skyddsanordningar: ? under tiden ?.
Skyddsanordningarna monteras av ? och demonteras av ?.

AFG.322 Skyddsanordningar som tillhandahålls

Entreprenören tillhandahålls följande skyddsanordningar: ? under tiden ?.
Skyddsanordningarna monteras av ? och demonteras av ?.
Skyddsanordningar tillhandahålls av ?.

AFG.33 Bevakning

Entreprenören ska svara för bevakning av arbetsområdet med tillhörande egendom ?.
Bevakning ska vara av typ ? och omfatta ?.

AFG.34 Skydd mot buller

Följande bullerrestriktioner gäller: ?.
Följande skyddsåtgärder ska vidtas: ?.
Skyddsåtgärder ska vidtas under tiden ?.
Skyddsåtgärder ska vidtas under byggsleden för ?.

AFG.35 Begränsning av och skydd mot miljöstörande utsläpp

Arbetsmetoder ska väljas så att följande krav blir beaktade: ?.
För drift av maskiner och utrustning gäller med hänsyn till miljöstörande utsläpp att ?.
Dammskydd ska ?.

AFG.36 Bekämpning av skadedjur och skadeinsekter

AFG.37 Bekämpning av mögel- och svampangrepp

AFG.4 Logistik

AFG.41 Leverans av varor till arbetsplatsen

Leverans av varor ? ska ske till godsadress ?.

[Skriv här]

AFG.411 Mellanlagring på terminal eller logistikcenter

Mellanlagring av varuleveranser ska ske utanför arbetsområdet ?.

För avisering till mellanlager gäller ?.

För avrop från mellanlager gäller ?.

För transporter från mellanlager gäller ?.

För ytor gäller ?.

För vikter gäller ?.

För kollin gäller ?.

Beställaren har avtal gällande ?.

Entreprenören ska ingå avtal gällande ?.

Följande kontaktuppgifter gäller avseende avtal ?.

AFG.412 Leveransplan

! Alternativ 1

Entreprenören ska upprätta leveransplan för ?. Leveransplanen ska tillhandahållas beställaren senast ? dagar efter beställning ?.

Följande aktiviteter ska redovisas: ?.

! Alternativ 2

Entreprenören ska upprätta underlag för leveransplan senast ? dagar efter beställning ?.

Entreprenören ska tillhandahålla underlag för leveransplan senast ? dagar efter beställning ?.

! Alternativ 3

Beställaren upprättar underlag för leveransplan senast ? dagar efter beställning ?.

Beställaren tillhandahåller underlag för leveransplan senast ? dagar efter beställning ?.

Alternativ slut

För revidering av leveransplanen gäller ?.

AFG.413 Leveranssätt

För transport med fordon gäller följande begränsningar: max längd ?, max bredd ?, max höjd ?, största axeltryck ?, lossning ska ske med fordon med baklift ?, dragfordon ?.

AFG.414 Märkning

Alla kollin ska märkas ?.

Kollin ska märkas med särskild streckkodad kollietikett (Kollietikett Bygg) ?.

Pallar ska märka ?.

Kartonger ska märkas ?.

Varje enskild artikel ska märkas ?.

Varje enskild artikel ska märkas med GTIN, EAN-kod eller motsvarande ?.

AFG.415 Förpackningar och lastbärare

Förpackning ska med hänsyn till lagringsförfarande på byggplats eller mellanlagring ?.

Förpackning ska med hänsyn till respektive lägenhet eller dylikt ?.

Returförpackningar ska ?.

Engångsförpackningar ska ?

Beställaren är ansluten till återvinningssystem av lastbärare ?.

[Skriv här]

Återvinningssystem som beställaren är ansluten till ska användas på arbetsplatsen ?.
Allt material ska vara brännbart avfall ?.
Lastbärare ska med hänsyn till lossningsätt ?.
Lastbärare ska med hänsyn till ?.
Lastbärare som entreprenören för in till arbetsområdet ska omfattas av retursystemet ?.

AFG.416 Avisering av leverans och restleverans

Ankomstavisering ska göras före leverans till behörig(a) mottagare som kan nås på tel. nr ?.
Transportören ska kontakta mottagaren inför ankomst till lossningsställe ? timmar före leverans på tel. nr ?.
Restnoterad vara ska aviseras per e-post/telefon ? dagar/timmar före leverans till ?.

AFG.42 Lossning

AFG.421 Lossningsplan

Lossning av varor ska kunna ske i följande ordning: ?.
Varor ska vara lastade för lossning på lastpallar ?.
Varor ska vara lastade för lossning ?.

AFG.422 Lossning för sidoentreprenör

Entreprenören ska tillhandahålla sidoentreprenör ? lossning genom ?.
Entreprenören ska tillhandahålla sidoentreprenör ? lossning med omfattning ?.

AFG.423 Lossning som tillhandahålls

Entreprenören tillhandahålls lossning genom ?.
Entreprenören tillhandahålls lossning med omfattning ?.
Lossning tillhandahålls av ?.

AFG.424 Mottagningskontroll

Mottagningskontroll på byggplatsen ska organiseras genom ?.
Mottagningskontroll på byggplatsen ska utföras vid ?.
Mottagningskontroll på byggplatsen ska utföras under tiden ?.

AFG.43 Transport inom arbetsområdet

AFG.431 Transportöppningar

AFG.432 Transport för sidoentreprenör

Entreprenören ska tillhandahålla sidoentreprenör ? intransport till arbetsställe av följande varor: ?. Varor har storlek ?, vikt ?, levereras med ?.
Transportarbetet omfattar ?. Avisering av leverans kommer att ske enligt följande: ?.

AFG.433 Transport som tillhandahålls

Entreprenören tillhandahålls intransport till arbetsställe av följande varor: ?.
Transport tillhandahålls av ?.
Avisering av leverans ska ske enligt följande: ?.

[Skriv här]

AFG.44 Lyftanordningar

AFG.441 Permanent hiss

Permanent hiss får användas när den färdigstälts, varvid entreprenören ska svara för att besiktningsbevis som visar att hissen uppfyller gällande krav utfärdas och att besiktnings skylt sätts upp ?.

Hisskorg ska helt kläs in med skyddande material. Före ? Efter ? slutbesiktning ska de skador som kan ha uppstått vid användandet avhjälpas och alla till hissen hörande delar rengöras ?.

! Alternativ 1

Befintlig permanent hiss får användas efter det att hisskorg helt klätts in med skyddande material. Före ? Efter ? slutbesiktning ska de skador som kan ha uppstått vid användandet avhjälpas och alla till hissen hörande delar rengöras ?.

? svarar för att återkommande besiktning blir utförd ?.

? svarar för att service beträffande ? utförs ?.

! Alternativ 2

Permanent hiss får inte användas under entreprenadtiden ?.

! Alternativ 3

Permanent hiss får endast användas för persontransporter under entreprenadtiden ?.

Material med maximal vikt ?, bredd ?, höjd ? får transporteras i hiss ?.

! Alternativ slut

AFG.4411 Permanent hiss som tillhandahålls

Permanent hiss får användas under följande villkor: ?.

Permanent hiss tillhandahålls av ?.

AFG.442 Bygghiss

AFG.4421 Bygghiss för sidoentreprenör

! Alternativ 1

Bygghiss av typ ? ska tillhandahållas sidoentreprenör ? med följande villkor: ?

! Alternativ 2

Bygghiss ska tillhandahållas kostnadsfritt ?.

! Alternativ 3

Bygghiss ska tillhandahållas mot skälig ersättning ?.

! Alternativ slut

Bygghiss ska ha högsta lyftkapacitet ?.

Bygghiss ska kunna hantera största tillåtna godsmått om ?.

Bygghiss ska kunna användas under tiden ?.

AFG.4422 Bygghiss som tillhandahålls

! Alternativ 1

Bygghiss av typ ? tillhandahålls med följande villkor: ?

! Alternativ 2

Bygghiss tillhandahålls kostnadsfritt ?.

! Alternativ 3

Bygghiss tillhandahålls mot skälig ersättning ?.

[Skriv här]

! Alternativ slut

Bygghiss har högsta lyftkapacitet ?.

Bygghiss kan hantera största tillåtna godsmått om ?.

Bygghiss får användas under tiden ?.

Bygghiss tillhandahålls av ?.

AFG.443 Stationär kran

AFG.4431 Stationär kran för sidoentreprenör

! Alternativ 1

Stationär kran av typ ? ska tillhandahållas sidoentreprenör ? med följande villkor: ?

! Alternativ 2

Stationär kran ska tillhandahållas kostnadsfritt ?.

! Alternativ 3

Stationär kran ska tillhandahållas mot skälig ersättning ?.

! Alternativ slut

Stationär kran ska ha högsta lyftkapacitet ?.

Stationär kran ska ha längsta räckvidd ?.

Stationär kran ska kunna hantera största tillåtna godsmått om ?.

Stationär kran ska kunna användas under tiden ?.

AFG.4432 Stationär kran som tillhandahålls

! Alternativ 1

Stationär kran av typ ? tillhandahålls med följande villkor: ?

! Alternativ 2

Stationär kran tillhandahålls kostnadsfritt ?.

! Alternativ 3

Stationär kran tillhandahålls mot skälig ersättning ?.

! Alternativ slut

Stationär kran har högsta lyftkapacitet ?.

Stationär kran har längsta räckvidd ?.

Stationär kran kan hantera största tillåtna godsmått om ?.

Stationär kran får användas under tiden ?.

Stationär kran tillhandahålls av ?.

AFG.444 Mobilkran

AFG.4441 Mobilkran för sidoentreprenör

! Alternativ 1

Mobilkran av typ ? ska tillhandahållas sidoentreprenör ? med följande villkor: ?

! Alternativ 2

Mobilkran ska tillhandahållas kostnadsfritt ?.

! Alternativ 3

Mobilkran ska tillhandahållas mot skälig ersättning ?.

! Alternativ slut

[Skriv här]

- Mobilkran ska ha högsta lyftkapacitet ?.
- Mobilkran ska ha längsta räckvidd ?.
- Mobilkran ska kunna hantera största tillåtna godsmått om ?.
- Mobilkran ska kunna användas under tiden ?.

AFG.4442 Mobilkran som tillhandahålls

- ! Alternativ 1
- Mobilkran av typ ? tillhandahålls med följande villkor: ?
- ! Alternativ 2
- Mobilkran tillhandahålls kostnadsfritt ?.
- ! Alternativ 3
- Mobilkran tillhandahålls mot skälig ersättning ?.
- ! Alternativ slut
- Mobilkran har högsta lyftkapacitet ?.
- Mobilkran har längsta räckvidd ?.
- Mobilkran kan hantera största tillåtna godsmått om ?.
- Mobilkran får användas under tiden ?.
- Mobilkran tillhandahålls av ?.

AFG.445 Övriga lyftanordningar

AFG.4451 Övriga lyftanordningar för sidoentreprenör

- ! Alternativ 1
- Lyftanordning av typ ? ska tillhandahållas sidoentreprenör ? med följande villkor: ?
- ! Alternativ 2
- Lyftanordning ska tillhandahållas kostnadsfritt ?.
- ! Alternativ 3
- Lyftanordning ska tillhandahållas mot skälig ersättning ?.
- ! Alternativ slut
- Lyftanordning ska ha högsta lyftkapacitet ?.
- Lyftanordning ska ha längsta räckvidd ?.
- Lyftanordning ska kunna hantera största tillåtna godsmått om ?.
- Lyftanordning ska kunna användas under tiden ?.

AFG.4452 Övriga lyftanordningar som tillhandahålls

- ! Alternativ 1
- Lyftanordning av typ ? tillhandahålls med följande villkor: ?
- ! Alternativ 2
- Lyftanordning tillhandahålls kostnadsfritt ?.
- ! Alternativ 3
- Lyftanordning tillhandahålls mot skälig ersättning ?.
- ! Alternativ slut
- Lyftanordning har högsta lyftkapacitet ?.
- Lyftanordning har längsta räckvidd ?.

[Skriv här]

Lyftanordning kan hantera största tillåtna godsmått om ?.

Lyftanordning får användas under tiden ?.

Lyftanordning av typ ? tillhandahålls av ?.

AFG.5 Ställningar och montering

AFG.51 Ställningar

AFG.511 Ställningar för sidoentreprenör

Sidoentreprenör ? ska tillhandahållas ställningar för utförande av ?.

Sidoentreprenör ? ska tillhandahållas ställningar under tiden ?.

Ställningar ska uppfylla följande krav: ?.

Behov av ställningar ska av sidoentreprenör senast anmälas ?.

AFG.512 Ställningar som tillhandahålls

Ställningar av typ ? tillhandahålls av ?.

Ställningar tillhandahålls för följande arbeten: ?.

Ställningar tillhandahålls under tiden ?

AFG.52 Montering

AFG.521 Montering av tillhandahållet infästningsgods m m

Infästningsgods som montering tillhandahålls för är av typ ?.

AFG.522 Montering för sidoentreprenör

Sidoentreprenör ? ska tillhandahållas montering av ?.

AFG.523 Montering som tillhandahålls

Montering av ? tillhandahålls av ?.

AFG.6 Ursparning, håltagning, igensättning och tätning

AFG.61 Ursparning och håltagning

AFG.611 Samordning av ursparning och håltagning

Entreprenören svarar för samordning av utsättning, ursparning, håltagning och igensättning ?.

AFG.612 Upplysning om samordning av ursparning och håltagning

! Alternativ 1

Beställaren svarar för samordning av utsättning, ursparning och håltagning ?.

! Alternativ 2

?entreprenören svarar för samordning av utsättning, ursparning och håltagning ?.

! Alternativ slut

AFG.613 Ursparning och håltagning för sidoentreprenör

Omfattning av utsättning, ursparning och håltagning som entreprenören ska tillhandahålla sidoentreprenör framgår av bifogade gränsdragningslista bilaga AFG.61 ?.

[Skriv här]

AFG.614 Ursparning och håltagning som tillhandahålls

Omfattning av utsättning, ursparning och håltagning som entreprenören tillhandahålls framgår av bifogade gränsdragningslista bilaga AFG.61 ?.

Ursparning och håltagning tillhandahålls av ?.

AFG.62 Igensättning och tätning

AFG.621 Samordning av igensättning och tätning

Entreprenören svarar för samordning av igensättning och tätning ?.

AFG.622 Upplysning om samordning av igensättning och tätning

! Alternativ 1

Beställaren svarar för samordning av igensättning och tätning ?.

! Alternativ 2

?entreprenören svarar för samordning av igensättning och tätning ?.

! Alternativ slut

AFG.623 Igensättning och tätning för sidoentreprenör

Omfattning av igensättning och tätning som entreprenören ska tillhandahålla sidoentreprenör framgår av bifogade gränsdragningslista bilaga AFG.62 ?.

AFG.624 Igensättning och tätning som tillhandahålls

Omfattning av igensättning och tätning som entreprenören tillhandahålls framgår av bifogade gränsdragningslista bilaga AFG.62 ?.

Igensättning och tätning tillhandahålls av ?.

AFG.7 Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten m m

AFG.71 Uppvärmning och uttorkning

Entreprenören ska hålla följande utrymme(n): ? uppvärmd(a) till +? °C under tiden ?.
Relativ luftfuktighet får vara högst ? % och lägst ? % ?.

Gällande miljökrav ?.

AFG.72 Värme som tillhandahålls mot ersättning

AFG.73 Skötsel av permanent värmeanläggning

Entreprenören ska hålla följande utrymme(n): ? uppvärmd(a) till +? °C under tiden ?.
Relativ luftfuktighet får vara högst ? % och lägst ? % ?.

Längsta inställelsetid ?.

Följande krav gäller för skötsel och underhåll: ?.

AFG.74 Uppvärmning och uttorkning som tillhandahålls

Entreprenören tillhandahålls följande utrymme(n): ? uppvärmd(a) till +? °C under tiden ?.
Relativ luftfuktighet kommer att vara högst ? % och lägst ? % ?.

Utrymme med särskild uppvärmning tillhandahålls av ?.

AFG.75 Väderberoende arbeten

AFG.751 Vädskydd

Entreprenören ska sätta upp och demontera följande vädskydd: ? samt ansvara för dess konstruktion ?.

[Skriv här]

Väderskydd ska vara monterat under perioden ?.

AFG.752 Snöröjning

Entreprenören ska utföra snöröjning och halkbekämpning för ? vid ?.

AFG.7521 Snöröjning som tillhandahålls sidoentreprenör

Entreprenören ska tillhandahålla sidoentreprenör ? snöröjning och halkbekämpning av körbar väg och plan snarast efter snöfall ?.

Entreprenören ska köra bort snö om så erfordras ?.

Entreprenören ska tillhandahålla sidoentreprenör ? handredskap och medel för Halkbekämpning ?.

Sidoentreprenör snöröjer och halkbekämpar eget arbetsställe, upplagsplats för egna varor samt gångväg till eget arbetsställe ?.

AFG.7522 Snöröjning som tillhandahålls

Entreprenören ska tillhandahålla sidoentreprenör ? snöröjning och halkbekämpning av körbar väg och plan snarast efter snöfall ?.

Entreprenören ska köra bort snö om så erfordras ?.

Entreprenören ska tillhandahålla sidoentreprenör ? handredskap och medel för Halkbekämpning ?.

Sidoentreprenör snöröjer och halkbekämpar eget arbetsställe, upplagsplats för egna varor samt gångväg till eget arbetsställe ?.

AFG.8 Länshållning, renhållning, rengöring m m

AFG.81 Länshållning

Beställaren har erforderligt tillstånd för avledning av länsvattnen till ?.

Avlopps mottagningskapacitet är ?.

AFG.811 Länshållning för sidoentreprenör

AFG.812 Länshållning som tillhandahålls

Länshållning tillhandahålls av ?.

AFG.82 Renhållning

Entreprenören ska upprätta plan för hantering av avfall ?.

Entreprenören ska planera och utföra arbetet enligt Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning ?.

Entreprenören ska källsortera avfall i följande fraktioner (materialgrupper):

- ?.
- ?.

Uppsamlingsställen för avfall ska finnas ?.

Entreprenören ska verifiera omhändertagande av avfall genom ?.

Entreprenören ska ombesörja renhållning av gata till följd av byggtrafik ?.

AFG.821 Tillhandahållen uppsamling och bortforsling av avfall för sidoentreprenör

Uppsamlingsställe för avfall ska tillhandahållas sidoentreprenör ? med omfattning ? och vara placerat ?.

Följande villkor gäller för källsortering ?.

[Skriv här]

AFG.822 Tillhandahållen uppsamling och bortforsling av avfall

Uppsamlingsställe omfattar ?.

Uppsamlingsställen för avfall finns ?.

Uppsamlingsställe tillhandahålls av ?.

Följande villkor gäller för källsortering ?.

AFG.83 Städning och slutrengöring

AFG.831 Städning

Entreprenören ska utföra städning ?.

Entreprenören ska utföra städning med följande omfattning: ?.

Entreprenören har rätt att använda permanenta anordningar för avfall ?.

AFG.832 Slutrengöring

AFG.8321 Slutrengöring för sidoentreprenör

Före slutmontering av installation ska följande driftrum slutrengöras: ?.

AFG.8322 Slutrengöring som tillhandahålls

Driftrum ? slutrengörs efter slutmontering ?.

Slutrengöring tillhandahålls av ?.

AFG.84 Avetablering och återställande av mark och väg

Avsugning av återställd ianspråktagen mark och väg ska dokumenteras genom ?.